KENC © W



ПРОБЛЕМА

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ УДОБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

УЧАСТНИКИ







ГЕНЗАКАЗЧИК

Нужен самолет. Указывает сроки и бюджет проекта.


ГЕНПОДРЯДЧИК

Составляет time-план проекта. Разбивает проект на этапы, отдает этапы субподрядчикм.

СУБПОДРЯДЧИКИ

Выполняют доверенные этапы проекта.



















РЕШЕНИЕ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА СРОКОВ И РАСХОДОВ БЮЖДЕТА НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

ПРИ ПОМОЩИ СИМУЛЯЦИИ МОЖНО УВИДЕТЬ ВЛИЯНИЕ КАЖДОГО ЭТАПА НА ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ



Визуализация влияния задержек поставок на срок реализации проекта




Прозрачный ход производства

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ



Автоматизация выплат субподрядчикам



ДЕМОНСТРАЦИЯ



WALLMART ИСПОЛЬЗУЕТ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСТАВОК НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ

ВРЕМЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПУТИ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА СОКРАТИЛОСЬ ОТ \mathbb{Z} ДНЕЙ ДО \mathbb{Z} СЕКУНД

УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:



СОКРАЩЕНИЕ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ В АВИАСТРОЕНИИ НА 10-15 %



ПО ДАННЫМ QIWI BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

ПУТИ РАЗВИТИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ДРУГИХ СФЕР
ПРОИЗВОДСТВА

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ СУБПОДРЯДЧИКАМ

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПОИСКА СУБПОДРЯДЧИКОВ

